



INFORMACIÓN GENERAL

ID: 1611
 Nombre: Cliente: Universidad Libre
 Código: GP-BOG-1058
 Fecha de aprobación:

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio: Febrero 11 de 2019 09:17
 Lugar de reunión: Sala de reunion
 Sede: Sede Principal - Bogotá
 Quien Cita: Diego Arley Fajardo Ramos
 Área o dependencia:
 Asistente:

Fecha/Hora Final: Febrero 11 de 2019 10:17
 Empresa: GRUPO VIDAWA S.A.S
 Proceso: Gestión de proyectos
 Elaborador: Diego Arley Fajardo Ramos
 Palabras clave:
 Otros asistentes externos:

TEMAS TRATADOS

PLANEACION DEL PROYECTO						
Lider del Proyecto en el cliente	Guillermo Schoonewolff	Correo electrónico	guillermo.schoone@unilibre.edu.co			
Fecha límite máxima de entrega	12/04/2019	Fecha programada de entrega	Por definir			
No.	Actividad	Fecha de la actividad	Horario	No. de Horas	Involucrados	Entregable
1	Oportunidad cerrada ganada	08/02/2019	N/A	-	*Gerente de Proyectos *Consultor	Correo
2	Contexto del proyecto	10/02/2019	N/A	1,0	*CSO	Registro
3	Reunión de apertura	12/02/2019	2:00pm - 4:00pm	2,0	*Consultor *Líder del proyecto cliente	*Acuerdos de proyecto firmados *Acta de reunión firmada
4	Instalación y configuración de instancia de pruebas y producción KAWAK®	14/02/2019	N/A	3	*Ingeniero de Desarrollo Senior *Delegado de TI del cliente (Solo cuando sea servidor del cliente)	* Instancia del software KAWAK® * Acta de instalación (Solo opción compra) * Licencia de uso (Solo opción compra)
5	Diseño de la implementación	14/02/2019	3:00pm - 4:00pm	4	*Consultor *Líder del proyecto cliente	Diseño de la implementación (VIDAWA)

CONFIGURACIÓN Y CARGUE DE INFORMACIÓN

6.1	Cargos y usuarios	19/02/2019	N/A	N/A	GRUPO VIDAWA	Cargos y usuarios cargados
ACOMPAÑAMIENTOS						
7.2	Auditorías	04/03/2019	8:30am - 12:30pm	4	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
7.3	Configuración	19/02/2019	2:00pm - 5:00pm	3	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
7.4	Contexto de la organización	18/03/2019	9:00am - 11:00am	2	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
7.10	Indicadores	11/03/2019	8:30am - 12:30pm	4	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
6.12	Mejoramiento continuo	07/03/2019	2:00pm - 5:00pm	3	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
6.16	Riesgos	25/02/2019 26/02/2019	9:00am - 12:00pm	6	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
6.20	Servicio al cliente	13/03/2019	9:00am - 12:00pm	3	*Consultor *Líder del módulo *Líder del proyecto en el cliente	Acta de reunión
CAPACITACIONES						
8.1	Administradores	Por definir	Por definir	2	*Consultor *Administradores de la aplicación en el cliente	*Acta de reunión

					(máximo 15 personas)	
8.2	Líderes de proceso	Por definir	Por definir	2 - 4	*Consultor *Líderes de proceso (máximo 15 personas)	*Acta de reunión
8.3	Usuarios de sólo consulta	Por definir	Por definir	2	*Consultor *Usuarios de sólo consulta (máximo 15 personas)	*Acta de reunión
8.4	Auditores	Por definir	Por definir	2	*Consultor *Usuarios Auditores (máximo 15 personas)	*Acta de reunión
ENTREGA DEL PROYECTO						
9	Entrega del proyecto	Por definir	Por definir	1	*Consultor *Líder del proyecto en el cliente *Gerente de Proyectos *Gerente de servicio al cliente	*Acta de entrega del proyecto *Acta de Reunion
OTRAS ACTIVIDADES						
10	(Otras)	-	-	-	-	Acta de reunión

ID	Tarea	Responsables/ Estado	Fecha	Recursos Aprobados
----	-------	----------------------	-------	--------------------

Responsable	Aprobada
-------------	----------

Imprimir